

Documento de Planejamento e Acompanhamento

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/04/2016	1.0	Criação do documento	Rodrigo Rosatti Galvão
21/04/2016	2.0	Criação da Lista e do Formulário de Riscos	Rodrigo Rosatti Galvão

Sumário

1.Introdução	3
2. Calculo do Ponto de Função	3
2.1.Estimativa	4
3.Lista de Riscos	5
3.1.Formulário de Riscos	5

1.Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar informações referente à estimativa de custo, prazo e esforço estimado para realização do projeto. Aqui também está disponível a lista de riscos do sistema, contendo informações importantes à respeito do impacto e da possível solução em caso do acontecimento de algum dos riscos listados.

2. Calculo do Ponto de Função

Dominio de Informação	Contagem	Fator de Peso	Total
Entradas Externas	1	Simples(3)	3
Saídas Externas			
Consultas Externas	1	Simples(3)	3
Arquivos lógicos internos			
Arquivos de Interface Externos			
		Contagem Total	6

Questões			
1	0	8	0
2	0	9	1
3	0	10	0
4	2	11	3
5	0	12	5
6	0	13	0
7	0	14	5
		Total	16

FP = Contagem total x [0,65 + 0,01 x
$$\Sigma$$
 (Fi)]
FP = 6 x [0,65 + 0,01 x 16]
FP = 6 x [0,65 + 0,16]
FP = 6 x [0,81]
FP = 4.86

2.1.Estimativa

Estimativa		
Esforço	Prazo	Custo
5 FPs/mes	29 dias	R\$ 1.200,00

3.Lista de Riscos

- Equipamentos defeituosos (Risco de Projeto)
- Falta de conhecimento na etapa de desenvolvimento (Risco Técnico)
- Mudança nos requisitos do sistema (Risco Técnico)
- Configuração inadequada do aplicativo (Risco Técnico)

3.1.Formulário de Riscos

ID	1
Evento de Risco	Equipamento defeituoso
Probabilidade	Ocasional: notebook pode apresentar defeitos.
Impacto	Médio: pelo fato de ser o unico equipamento que contenha o ambiente de desenvolvimento Android Studio, isso pode comprometer a construção do sistema.
Resposta	Garantir que o codigo seja frequentemente versionado e que exista outro equipamento em que possa dar continuidade em caso de falhas no equipamento principal.

ID	2
Evento de Risco	Falta de conhecimento na etapa de desenvolvimento
Probabilidade	Remoto: falta de experiencia do desenvolvedor
Impacto	Médio: a carência de conhecimento na etapa de desenvolvimento comprometeria o desenvolvimento do sistema e consequentemente, com o cronograma e prazos.
Resposta	Garantir que as funcionalidades do sistema estejam dentro da gama do conhecimento do desenvolvedor.

ID	3
Evento de Risco	Configuração inadequada do aplicativo
Probabilidade	Remoto: incompatibilidade entre aplicativo e SO(Android)
Impacto	Alto: a incompatibilidade entre o aplicativo e a versão do Android utilizada pelo cliente, comprometeria inteiramente com a validação do projeto.
Resposta	Garantir que esse requisito esteja bem acordado com o cliente e principalmente, assegurar que os testes sejam realizados com a configuração correta.

ID	4
Evento de Risco	Mudança nos requisitos do sistema
Probabilidade	Remoto: mudança de requisitos
Impacto	Alto: a mudança de requisitos pode prejudicar diversas etapas do projeto, dependendo do momento em que ocorrer.
Resposta	Garantir que os requisitos sejam bem definidos junto ao cliente nas etapas iniciais.